

Hur lyckas med IT-projekt?

Syftet:

Syftet med konferensen är att visa:

- vad som krävs för att lyckas
- de vanligaste fällorna i IT-projekt
- en realistisk syn på omfattningen av projekt
- möjligheterna med lyckade projekt
- vad som krävs för att lyckas?

Går det att lyckas med IT-projekt?

Javisst, om man gör rätt från början

I denna kurs visar varför så många projekt misslyckas och också hur man gör för tt lyckas.

Vill Du lära av andras misstag?

Studerar man ett antal misslyckade projekt så ser man på att det beror på ett fåtal misstag.

Många företag vill dock inte lära sig av andra p.g.a en mental inställning att ”vi kan bäst själva” eller ”not invented here- syndromet. Framgångsrika företag tar varje tillfälle att lära av andra ” stolen with pride and improved”

De vanligaste misstagen.

Några av dem är :

- att låta projekten vara IT-drivna istället för affärsdrivna
- oklara roller mellan kund och leverantör
- stegen i projektet genomförs i fel ordning
- dålig förankring i ledningsgruppen
- felaktiga investeringskalkyler

Vilka skall närvara?

Seminarier vänder sig till personer som skall delta i IT-projekt. Dessa kan vara:

- ITchefer
- Ekonomer
- Företagsledning
- Konsulter
- Leverantörer

Konferensledning:

Berndt Lobalk. Väldigt känd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer 70 branscher och över 200 större koncerner. Berndt har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och till Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat databranschen i Sverige.

Pris

Anmälan

Program

Varför byter man IT-system?

- Företagsledningens perspektiv
- IT-drivet eller affärsdrivet?
- Hur tjänar leverantören pengar?
- Leverantörens argument är de sanna
- Hur gör man och hur borde man välja system?
- Skall IT-investeringar behandlas som andra investeringar?

De vanligaste misstagen

Hur man gör för att lyckas!

Analys

- Förstå företagets affärsidé och strategi
- GAP-analys och projektförslag
- Portföljer av projektförslag
- Beslutsunderlag och beslutsprocesser

Projektets utformning

- Initiering
- Projekt mål
- Initiering
- Projektdefiniering och kalkyler
- Projektstart och kick.off
- Styrgruppens roll
- Hur välja projektleddare?
- Krav på projektdeltagare
- Information i företaget
- Dokumentation
- Uppföljning av kalkyler

Projektstegen

- Grundregler
- Kravspecifikationen
- Upphandling och underlag
- Utvärdering av system och leverantörer
- Avtalets utformning
- Tester
- Utbildning
- Driftsättning

Projektavslut

- Hur avsluta?

Uppföljning och efterkalkyler

Ta hem vinsten!